

FLASH - INFOS

Mesdames, Messieurs les patients, résidents et familles des résidents,

Je vous remercie de prendre connaissance pour information des éléments suivants :

1- TRAVAUX DE CLIMATISATION

Des travaux de climatisation des espaces communs sur les EHPADs ont débuté en 2021.

Ces travaux sont terminés sur l'EHPAD Cadéot.

La crise sanitaire (personnes positives) a généré un retard dans les travaux de l'EHPAD du Tané.

A ce jour, la fin des travaux est prévue 03/06/2022.

Cette opération de travaux a fait l'objet d'un marché public et son coût est évalué à 414 000 euros.

2- TRAVAUX DE CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La vétusté du circuit d'eau chaude sanitaire nous oblige à d'importants travaux.

L'ensemble des services de l'EPSL (Médecine/SSR, EHPADs de la Pépinière, Cadéot et du Tané) est concerné et la durée de travaux est envisagée sur 18 mois.

A partir du 7 juin 2022, les travaux commenceront à l'unité Féral de l'EHPAD du Tané.

Cette opération de travaux a aussi fait l'objet d'un marché public et son coût est évalué à hauteur de 544 500 euros.

Le Directeur

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ
DE LOMAGNE
Rue Saint Laurent CS 60039
32502 FLEURANCE Cedex

Michel PÉRÈS